



Svar på allmänhetens fråga ställd till Kommunfullmäktige 2014-11-25 från Dennis Karlsson Stohlbin.

Detta har hänt så här långt inom ramen för "Skola 2016".

Kvarnbäcken etapp 1 är genomförd och etapp 2 ligger ute för anbudsräkning.

Ritningsarbete pågår på Mölltorpsskolan för tillbyggnad som ska ersätta nuvarande lokaler för fritids och förskoleklass.

Den nya förskolan Kompassen är klar för inflyttning.

I samband med antagandet av budget 2015 föreslås att Kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast påbörja arbetet med en plan för genomförande av kvarvarande delar av "Skola 2016". Av planen skall framgå under vilken tidsram och i vilken ordning de olika delprojekten bedöms kunna genomföras samt en uppskattad kostnad för genomförande av respektive projekt.

Karlsborg 2014-11-24

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kjell Sjölund", written over a horizontal dotted line.

Kjell Sjölund (C)

Ordförande Kommunstyrelsen

Handwritten initials or a signature in blue ink, possibly reading "L HC M".